
■全体整備計画図

■事業スケジュール

■再編整備方針

• 増築を重ねて手狭になったグラウンドと十分な駐車スペースを確保で
きていない職員駐車場の拡充を図るため、隣地を買収し駐車場とグラ
ウンドを整備する。

• 小中学部の教室不足を解消するとともに、高等部を設置するために校
舎棟を増築する。また、児童生徒数の増加で手狭となっている体育館も
新たに整備する。

• 体育館はピロティ化し、１階を送迎バスの昇降場とし、雨天でも安全に
乗降できるとともに、２階をアリーナとすることで災害時の避難所機能
の強化も図る。

• 既存棟（平成６年棟、平成１６年棟）についても施設の老朽化対策のた
め、長寿命化改修工事を行う。

• 昭和５７年棟については、床のたわみ等継続的な利用が困難であるこ
とから解体し、跡地は送迎バスロータリーと駐車場を整備する。

伊勢崎特別支援学校整備方針

伊勢崎特別支援学校整備計画

S57年棟外形ライン

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

用地取得

　　　設計 　　　造成工事 　　　外構工事

増築工事

　　設計 　　　解体工事

　　設計 　　　改修工事

増築工事

敷地造成、外構・他

増築校舎　北棟、南棟

【増築工事】

S57年棟

【解体工事】

新体育館棟

【増築工事】

既存校舎棟

【長寿命化改修工事】

高等部受入開始


